

11 апреля 2025г.

№ 17-П

П Р И К А З
о подготовке МП «ТЭС» к осенне-зимнему периоду 2025/26

В целях подготовки к отопительному периоду сезона 2025/26, а также в соответствии с Приказом МинЭнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке теплового хозяйства котельной ВКК на осенне-зимний период 2025-26гг. (приложение 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке теплового хозяйства котельной ЦРБ на осенне-зимний период 2025-26гг. (приложение 2 к настоящему приказу).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке теплового хозяйства на осенне-зимний период 2025-26гг. тепловых сетей от ВКК и ЦРБ (приложение 3 к настоящему приказу).
4. Главному инженеру разместить планы мероприятий, утвержденные настоящим приказом на официальном сайте МП «ТЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://sk-tes.ru/>.
5. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора



И.А. Люлькин



Утверждаю

Инженер МП «ТЭС»

Люлькин И.А.

«02» 04. 2025

ПЛАН

мероприятий по подготовке теплового хозяйства котельной ВКК на осенне-зимний период 2025-26гг.

№ п\п	Виды проводимых работ	Сроки проведения работ	Ответственный
1	Замена дымохода ДН-10 1шт.	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
2	Подготовка к установке теплообменника ГВС	март-май	Мастер ТЭХ
3	Замена циклонов 3шт.	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
4	Замена котла №6 1шт.	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
5	Ремонт кровли угольника	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
6	Ремонт вертикального транспортёра с заменой звеньев цепи и лопаток.	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
7	Косметический ремонт помещения котельной	май-сентябрь	Мастер ТЭХ
8	Установка видеонаблюдения	апрель-май	Мастер ТЭХ
9	Ремонт кровли котельной	июнь-сентябрь	Мастер ТЭХ
10	Обслуживание насосов ГВС ,отопления.	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
11	Ремонт угольника	июнь- август	Мастер ТЭХ
12	Очистка фильтров ГВС	май- сентябрь	Мастер ТЭХ
13	Ревизия запорной арматуры	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
14	Ремонт зольника	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ

15	Ревизия дутьевого оборудования	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
16	Очистка, обмуровка дымоходов	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
17	Промывка внутренних трубопроводов	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
18	Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ

Мастер ТЭХ



Савкин Р.Ю.

Утверждаю

Гл. инженер МП «ТЭС»

Люлькин И.А.

04. 2025



ПЛАН

мероприятий по подготовке теплового хозяйства котельной ЦРБ на осенне-зимний период 2025-26гг.

№ п\п	Виды проводимых работ	Сроки проведения работ	Ответственный
1	Ремонт кровли угольника	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
2	Обслуживание насосов ГВС, отопления	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
3	Установка видеонаблюдения	апрель-май	Мастер ТЭХ
4	Ремонт скреперной установки	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
5	Установка дымососа ДН 6,3 1шт.	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
6	Очистка пластин теплообменника ГВС, отопления	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
7	Очистка фильтров грубой очистки теплообменника	сентябрь	Мастер ТЭХ
8	Ревизия запорной арматуры	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
9	Ревизия дутьевого оборудования	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
10	Очистка, обмуровка дымоходов	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
11	Промывка внутренних трубопроводов	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ
12	Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов	июль-сентябрь	Мастер ТЭХ

Мастер ТЭХ  Савкин Р.Ю.

Утверждаю:



Гл. инженер МП «ТЭС»

Люлькин И.А.

04. 2025 г.

План мероприятий по подготовке теплового хозяйства на осенне - зимний период 2025 – 2026 г. тепловых сетей от ВКК и ЦРБ.

	Наименование котельной	Участок тепловой сети	Сроки проведения	Ответственный
1.	Котельная ВКК	УТ 61 (гараж МП «ТЭС» замена трубы ГВС в тепловой камере ф 89 (стоит хомут) замена трубы отопления диаметр 108 (стоит хомут)	июнь	Мастер Тепловых сетей.
2.	Котельная ВКК	УТ 20 (Шутова 31) - замена отвода отопления ф57 в тепловой камере (стоит латка критическое состояние отвода) Замена отвода диаметром 100	июнь	Мастер Тепловых сетей.
3.	Котельная ВКК	УТ – 60.1 (Почта) замена трубы ГВС диаметром 50 и 4 отвода диаметром 50.	июль	Мастер Тепловых сетей.
4.	Котельная ВКК	УТ 68 (ул. Вилкова) Замена два шаровых крана диаметром 50.	июль	Мастер Тепловых сетей.
5.	Котельная ВКК	УТ – 70.1 (Банк) Замена перемычки диаметром 50 кран шаровый 50 один. Кран шаровый фланцевый диаметром 150 один.	август	Мастер Тепловых сетей.
6.	Котельная ЦРБ	УТ – 12а Замена плиты тепловой камеры.	август	Мастер Тепловых сетей.
7.	Котельная ВКК	УТ – 52 (ул. Сахалинская) – ревизия запорной арматуры , замена по необходимости.	сентябрь	Мастер Тепловых сетей.
8.	Котельная ВКК	УТ – 34 (ул. Шутова)- ревизия и обслуживания задвижек, замена люка.	сентябрь	Мастер Тепловых сетей.
9.	Котельная ВКК	УТ – 35,2 (ул. Шутова) – Ревизия запорной арматуры , замена люка.	сентябрь	Мастер Тепловых сетей

Мастер Т.С. _____ Лукашов Е.В.

Согласовано и.о. нач. ТЭХ _____ Савкин Р.Ю.